
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Réalisation des états initiaux 
des études spécialisées :  
paysage, faune flore et 

milieux naturels, acoustique

Mars 2022 - Mars 2023 : 
inventaires et analyse des enjeux 

faune flore et milieux naturels

2ème semestre : Lancement 
de l’étude paysagère, 

définition des enjeux, et 
des points de vue pour les 

photomontages

Octobre : Campagne de 
mesure acoustique

1er semestre :
• Réception des états 

initiaux des études
• Choix du projet : 

nombre, emplacement 
et caractéristiques des 
éoliennes

• Réalisation des plans

2ème semestre :
• Etude des impacts du 

projet
• Choix des mesures 

de réduction, de 
compensation et 
d’accompagnement  
du projet

Fin 2021:  
Décision d’étudier le 
renouvellement du 

parc éolien

Novembre - Décembre : 
analyse des niveaux sonores 

Poursuite des échanges avec 
les propriétaires fonciers et 

exploitants agricoles

2027

Fin 2023 : 
Dépôt du dossier 

de demande 
d’autorisation 

environnementale

10 ans d’exploitation du parc éolien et échange avec les 
propriétaires sur son avenir

Fin 2023 - Fin 2025 : Instruction du dossier 
• Consultation des services de l’état, éventuellement demande de compléments 

au dossier
• Enquête publique
• Passage en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 

Sites et arrêté préfectoral

Démantèlement :
• Phase de préparation au démantèlement et à la 

construction
• Démantèlement du parc 

Construction et mise en 
service du nouveau parc 

éolien

Planning prévisionnel du projet 


